

変更契約情報

26-335-01

請 負 人		株式会社 齋藤工務店	
工 事 (業 務) 名		植立山公園線ほか5路線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	4, 7 5 2, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 2 月 1 6 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 2 月 1 6 日から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	5, 7 0 0, 2 4 0 円	増減額 9 4 8, 2 4 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 1 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日 から平成 年 月 日 まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により被災した舗装の復旧工事である。</p> <p>工事の施工にあたり、現地で詳細に調査した結果、舗装の被災が路盤面まで達しているため、切削オーバーレイ工を廃止し、舗装の打ち替えを施す必要が生じた。</p>	