

# 変更契約情報

26-338-02

請 負 人	新日本建設工業株式会社 東北支店		
工事（業務）名	災復 26-3 号 東 3 処理分区汚水管渠(3 工区)災害復旧工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	280,782,720円	280,782,720円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月25日	平成27年3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月26日から 平成27年3月31日まで	平成27年3月26日から 平成27年9月30日まで
変更後	変更後請負代金額	_____ 円 増減額 _____ 円	
	変更契約締結年月日	平成27年9月28日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月26日から 平成28年3月31日まで	
変 更 内 容	本工事施工にあたり、隣接災害復旧工事との工程調整や、ガス・水道等の道路埋設物の移設協議に不足の日数を要した為、工期内の完成が困難となり、工期を変更する。なお、施工数量が確定しだい工事内容の変更をする。		