

# 変更契約情報

26-340-01

請 負 人		(株)狩野緑化建設	
工 事 ( 業 務 ) 名		畠中沢川災害復旧工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	22,075,200 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 2月26日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 2月26日から 平成27年 3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 2月26日から平成27年 9月30日まで	
変 更 内 容		工事の施工にあたり、他工事（宮城県発注河川災害復旧工事）との調整が必要となり、不測の日数を要し年度内完了が困難となったため、工期を延期する。	