

変更契約情報

26-341-02

請 負 人	株式会社ジュウハン 代表取締役 高 橋 敏 文		
工事（業務）名	北上地区低平地整備工事		
変 更 前		①（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請負代金額（概算）	22,623,840円	22,623,840円
	契約締結年月日	平成27年 2月26日	平成27年 3月31日
	工 期 （履行期間）	平成27年 2月26日から 平成27年 3月31日まで	平成27年 2月26日から 平成27年 9月30日まで
変 更 後	変更後請負代金額	15,255,000円 増減額 7,368,840円	
	変更契約締結年月日	平成27年9月25日	
	工 期 （履行期間）	平成27年 2月26日から 平成27年 9月30日まで	
変 更 内 容	本工事は被災低平地に残存する構造物の撤去工事ではありますが、浄化槽は地中にあるため、震災前の設置状況資料により白浜地区及び釜谷崎地区の浄化槽撤去13か所を計上したが、家屋解体時に撤去され、現地にて残置が確認されないことから減工とする。		