

# 変更契約情報

26-342-02

請 負 人	株式会社 内海建設工業		
工 事 ( 業 務 ) 名	石巻工業港仮設ポンプ井築造工事		
項 目	① 原 (当初) 請負契約の内容		② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	15,235,560円	15,235,560円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 2月25日	平成27年 3月30日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 2月25日から 平成27年 3月31日まで	平成27年 2月25日から 平成27年 6月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 6月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 2月25日から平成27年 8月31日まで	
変 更 内 容	関係機関との協議に不測の日数を要し、ポンプ井築造工事に遅れが生じたため、工事期間を変更する。		