

変更契約情報

26-344-01

請 負 人	株式会社角張工務店		
工 事 (業 務) 名	門脇中学校校舎耐震補強その他改修工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	218,484,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月25日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月26日から 平成27年12月11日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	248,022,000円 増額 29,538,000円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年11月18日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月26日から平成28年 1月15日まで	
変 更 内 容	工事施工中において、教室の床の一部段差解消及び生徒用トイレの安全対策として、壁面タイル改修工事が必要となったため、本工事費用を追加し、併せて、外壁のクラック改修数量の確定に伴い改修費用を追加するもの。		