

変更契約情報

26-347-01

請 負 人	高橋建工		
工 事 (業 務) 名	牡鹿クリーンセンター旧プレス棟解体工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 10,301,904 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 2 月 25 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 2 月 25 日から 平成 27 年 3 月 20 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 6,596,640 円 増減額	3,705,264 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 17 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 2 月 25 日から 平成 27 年 3 月 20 日まで	
変 更 内 容	本工事において、発生材処理など当初設計とマニフェストによる最終的な数量を比較し数量を確認したところ差異が生じたため変更する。 また、仮設工の変更 (足場及び敷き鉄板等) について、併せて変更する。		