

# 変更契約情報

26-353-01

請 負 人		株式会社 堀内建設	
工 事 ( 業 務 ) 名		鮎川新山線災害復旧工事	
項 目		①原 ( 当初 ) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	16,308,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 2 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 27 年 3 月 2 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	- 円	増減額 -円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 27 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 27 年 3 月 2 日から平成 27 年 7 月 31 日まで	
変 更 内 容		本工事は、鮎川新山線沿いの崩壊した土羽について擁壁により復旧するものです。現地照査に不測の日数を要したことから年度内完成が困難になった。そのため工期の延長を行う。	