

変更契約情報

26-354-03

請 負 人	有限会社 丹野建設		
工 事 (業 務) 名	亀山畑小規模治山対策工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	8, 3 1 6, 0 0 0 円	8, 3 1 6, 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 2 月 2 7 日	平成 2 7 年 5 月 1 9 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 2 月 2 7 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 2 7 年 2 月 2 7 日 から 平成 2 7 年 1 0 月 2 0 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 6, 1 9 1, 3 6 0 円 増 額 7, 8 7 5, 3 6 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 8 月 1 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	1 復旧方法を丸太筋工、浸食防止強化マット工から、補強土植生のり 枠工への変更を行う。 2 現場内精査による変更を行う。		