

# 変更契約情報

26-355-02

請 負 人		岩田建設 株式会社 東北支店	
工 事 ( 業 務 ) 名		小積浜 1 号線災害復旧工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	7, 3 4 4, 0 0 0 円	7, 3 4 4, 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 2 日	平成 2 7 年 3 月 2 6 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 3 月 2 日から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日まで	平成 2 7 年 3 月 2 日から 平成 2 7 年 5 月 2 9 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	9, 2 5 8, 8 4 0 円	増減額 1, 9 1 4, 8 4 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 5 月 2 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成——年 一 月 一 日から平成——年 一 月 一 日まで	
変 更 内 容		工事の施工にあたり、工事施工中に今回発注の隣接区間の一部において法面の崩壊が生じたため、かご工 L=18m×3 段を増工したい。また、構造物撤去工 V=21 m <sup>3</sup> を増工する。	