

変更契約情報

26-360-02

請 負 人		株式会社C P C 東北支店	
工 事 (業 務) 名		丸山橋橋梁災害復旧設計業務	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	11,016,000円	11,016,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 2 日	平成 27 年 3 月 31 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 3 月 2 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 27 年 3 月 2 日から 平成 27 年 9 月 30 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 9 月 28 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 3 月 2 日から平成 28 年 3 月 31 日まで	
変 更 内 容		本業務は、東日本大震災により損傷した橋梁の詳細設計業務である。 業務の履行にあたり、県管理である大沢川の河川計画との協議・調整に 不測の日数を要しているため、履行期間を延期する。	