

変更契約情報

26-369-02

| | | | |
|---------|--|------------------------------|------------------------------|
| 請 負 人 | 株式会社齋藤工務店 | | |
| 工事（業務）名 | 蛇田排水ポンプ場建設その1工事 | | |
| 変更前 | | ① 原（当初）請負契約の内容 | ② 現請負契約の内容 |
| | 請 負 代 金 額 | 282,312,000円 | 282,312,000円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成27年3月25日 | 平成27年 3月27日 |
| | 工 期 （履 行 期 間） | 平成27年3月26日から 平成27年3月31日まで | 平成27年3月26日から 平成27年9月30日まで |
| 変更後 | 変更後請負代金額 | — 円 増減額 — 円 | |
| | 変更契約締結年月日 | 平成27年9月 28日 | |
| | 工 期 （履 行 期 間） | 平成27年3月26日から平成28年3月31日まで | |
| 変 更 内 容 | 工事範囲の一部重複する蛇田排水ポンプ場放流渠築造工事との工程調整に不測の日数を要したため工期を変更するもの。 | | |