

変更契約情報

26-371-01

請 負 人		株式会社瀬崎組	
工 事 (業 務) 名		石巻市総合運動公園造成(その3)工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	① 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	262,980,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 3月 25日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月26日から 平成27年3月27日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月26日から平成27年12月15日まで	
変 更 内 容		本工事において、平成26年度石巻市一般会計補正予算が議決等されたことから、適切な工期を確保するため、下記のとおり工期を変更する。	