

変更契約情報

26-374-1

| | | | |
|-------------|-------------------|---|----------|
| 請 負 人 | | 日本製紙石巻㈱・平野組復旧・復興建設工事共同企業体 | |
| 工 事（業 務）名 | | （仮称）石巻市水産総合振興センター建設工事 | |
| 項 目 | | 原（当初）請負契約の内容 | 現請負契約の内容 |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 852,552,000円 | |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成27年3月25日 | |
| | 工 期 （履 行 期 間） | 平成27年3月26日から 平成28年3月25日まで | |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 852,552,000円 | （増減額なし） |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成28年3月23日 | |
| | 工 期 （履 行 期 間） | 平成27年3月26日から平成28年8月31日まで | |
| 変 更 内 容 | | 杭工事において、地盤の状況が当初ボーリング調査で得た結果と相違していることが要因となり施工不可能となったことから工法の変更を行うこととしたため、必要な工期を延長する。 | |