

変更契約情報

26-377-01

請 負 人	株式会社 協和産業		
工 事 (業 務) 名	(仮称) 日和が丘一丁目団地復興公営住宅・寿楽荘複合施設建設電気設備工事		
項 目	① 原 (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	140,400,000円	— 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月11日	平成 — 年 — 月 — 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月11日から 平成28年 8月31日まで	平成 — 年 — 月 — 日から 平成 — 年 — 月 — 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	141,136,560円	増額736,560円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月15日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月11日から平成28年 8月31日まで	
変 更 内 容	石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用に則り、当初請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を実施する。		