

変更契約情報

26-379-01

請 負 人	株式会社晃和工業		
工 事 名	(仮称) 石巻市水産総合振興センター建設機械設備工事		
項 目	①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金180,360,000円	金 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月25日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 3月26日から 平成 28年 3月25日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金180,564,120円	増減額 金204,120円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年7月28日	
	工 期	平成27年 3月26日 から 平成28年 3月25日まで	
変 更 内 容	石巻市工事請負締結後における設計変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準として設計単価の設計変更をする。		