

# 変更契約情報

26-381-02

請 負 人	株式会社 マルテック		
工事（業務）名	雄勝（名振）地区防災集団移転宅地造成付帯工事		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	45,504,720円	45,504,720円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月12日	平成27年3月31日
	工 期 (履行期間)	平成27年 3月12日から 平成27年 3月31日まで	平成27年 3月12日から 平成27年 6月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円 増減額 一 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月22日	
	工 期 (履行期間)	平成27年 3月12日から 平成27年 8月31日まで	
変 更 内 容	防災集団移転促進事業の宅地造成工事(本体工事)との工程調整により、不測の日数を要したため、工期を変更する。		