

変更契約情報

26-385-01

請 負 人	(株)ジュウハン		
工事(業務)名	北上地区カントリーエレベーター格納庫設置工事		
項 目	①原(当初)委託契約の内容	②現委託契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	53,460,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月12日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月12日から 平成27年 3月31日まで	
変 更 後	変更後請負代金額	— 円	増減額 — 円
	変更契約締結年月日	平成27年 3月26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月12日 から	平成27年 7月31日まで
変 更 内 容	震災により建築用資材が不足し、プレハブ型格納庫の製作に不測の日数を要するため、年度内の完成が困難になったことから、完成期日を平成27年7月31日まで延長する。		