

変更契約情報

27-003-01

請 負 人		株式会社 堀内建設	
工 事 (業 務) 名		鮎川新山線ほか5路線道路災害復旧関連付帯(その2)工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	24,840,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 4月 22日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 4月 22日から 平成 27年 5月 29日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	25,890,840 円	増減額 1,050,840 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 5 月 22 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成-年-月-日から平成-年-月-日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面災に伴う関連付帯工事である。</p> <p>本設計書は、平成27年3月31日以前に適用されている単価及び諸経費となっている為、平成27年4月1日以降の単価及び諸経費に設計変更を行うものである。</p>	