

# 変更契約情報

27-008-01

請 負 人		(株)大槻組	
工 事 ( 業 務 ) 名		大須線災害復旧工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	63,504,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 5 月 7 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 5 月 7 日から 平成 27 年 9 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円	増減額 一 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 9 月 18 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 5 月 7 日から平成 28 年 3 月 31 日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道の復旧工事である。          当該市道は、現在石巻市水産課発注の大須漁港ほか1漁港災害復旧工          事の工事車両が頻繁に往来している状況である。          このほかに大型車両が進入できる迂回路もないことからやむを得ず工          期を下記のとおり延期する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>完成工期 変更前 平成 27 年 9 月 30 日          変更後 平成 28 年 3 月 31 日</p>	