

# 変更契約情報

27-13-1

|             |                   |  |               |
|-------------|-------------------|--|---------------|
| 請 負 人       |                   | 久我・アルバライフ復旧・復興建設工事共同企業体  |               |
| 工 事（業 務）名   |                   | （仮称）石巻東消防署建設工事   |               |
| 項 目         |                   | 原（当初）請負契約の内容   | 現請負契約の内容      |
| 変<br>更<br>前 | 請 負 代 金 額         | 610,740,000円   |               |
|             | 契 約 締 結 年 月 日     | 平成27年5月18日   |               |
|             | 工 期<br>（履 行 期 間）  | 平成27年5月19日から<br>平成28年3月25日まで   |               |
| 変<br>更<br>後 | 変 更 後 請 負 代 金 額   | 627,647,400円   | 増額16,907,400円 |
|             | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成28年3月25日   |               |
|             | 工 期<br>（履 行 期 間）  | 平成27年5月19日から平成28年6月30日まで   |               |
| 変 更 内 容     |                   | <p>1 石巻市工事請負締結後における設計変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準とした設計単価の変更をする。</p> <p>2 建具について、工事着手後にあった施設使用者からの要望に沿った仕様へ変更する。</p> <p>3 関連工事と調整の上実施工程を精査した結果、原工期で工事を完成させることが困難であるため、工期を変更する。</p> |               |