

変更契約情報

27-021-01

請 負 人		株式会社 NIPPO 石巻出張所	
工 事 (業 務) 名		五味日向線ほか15路線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	2,937,600 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 5月 27日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 5月 27日から 平成 27年 6月 30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4,032,720 円	増減額 1,095,120 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 6月 8日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成-年-月-日から平成-年-月-日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。現地精査の結果、施工延長、舗装工の施工面積を変更したい。併せて、通行の安全確保の為、区画線工を追加したい。</p> <p>また、破損したL形側溝、プレキャストU型側溝の敷設替え及び集水柵蓋の設置を追加する。</p> <p>今回の変更により変更増額が当初請負額の3割を超え、本来別工事として発注する事を考慮しなければならないが、変更内容については、本工事と一体性があるため本工事の変更として対応したい。</p>	