

# 変更契約情報

27-034-01

請 負 人	東北電化工業株式会社 石巻営業所		
工 事 ( 業 務 ) 名	住吉小学校ほか2校太陽光発電設備工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 1 0 2 , 6 0 0 , 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 6 月 5 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 6 月 5 日から 平成 2 7 年 1 0 月 3 0 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 1 0 4 , 5 7 2 , 0 8 0 円 増額 金 1 , 9 7 2 , 0 8 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 0 月 1 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	石巻市工事請負締結後における設計変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準として設計単価の設計変更をする。		