

# 変更契約情報

27-041-01

請 負 人		株式会社大東設計コンサルタント東北支店	
工 事 ( 業 務 ) 名		泊漁港ほか1 漁港防波堤実施設計業務	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	11,750,400円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 6月16日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 6月16日から 平成27年11月30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	14,068,080円	増額 2,317,680円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年11月17日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
変 更 内 容		<p>1. 本業務の測量において、防波堤の施工方法を検討するため、現況地盤の地形や高さ、実施数量に反映される掘削土量などを把握することが必要なため、泊漁港の現地測量をA=0.005k㎡からA=0.016k㎡増工し、A=0.021k㎡変更したい。また、同様の理由により、大須漁港の現地測量をA=0.005k㎡からA=0.019k㎡増工し、A=0.024k㎡変更する。</p> <p>2. 泊漁港の基本設計において、施工可能な断面として単塊式とブロック式での比較検討を行うため、基本断面算定を2断面としていたが、港外に位置する島(山王島)により、港内に入ってくる波が北側と南側で、各々波高が異なるため、復旧法線の間で2タイプの断面が必要となったことから、基本断面算定の検討図面を2断面から4断面に変更する。</p>	