

# 変更契約情報

27-47-1

請 負 人	株式会社パスコ仙台支店	
工 事 ( 業 務 ) 名	新立野 1 号線ほか 5 路線測量設計業務	
項 目	原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	17,820,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 6 月 15 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 27 年 6 月 15 日から 平成 28 年 2 月 26 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	18,659,160円 増額 839,160円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 28 年 2 月 23 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 27 年 6 月 15 日から平成 28 年 3 月 31 日まで
変 更 内 容	当初設計の現地測量は A=0.03km <sup>2</sup> を見込んでいたが、現地精査した結果、A=0.054km <sup>2</sup> に増加した。以上の理由により、増額変更する。また、関係機関との協議に不測の日数を要したため、履行延期する。	