

変更契約情報

27-055-01

請 負 人	日本製紙石巻テクノ株式会社		
工 事 (業 務) 名	広瀬小学校校舎老朽化対策工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 1 1 6 , 3 1 6 , 0 0 0 円	—
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 6 月 2 5 日	—
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 6 月 2 5 日 から 平成 2 7 年 1 2 月 1 1 日 まで	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 1 2 0 , 0 8 6 , 2 8 0 円 増 額 金 3 , 7 7 0 , 2 8 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 2 月 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	仮設計画の見直しにより、仮囲いの数量が増加したため、変更を行う。また、外壁調査をしたところ、クラック等の数量が確定したため変更を行う。		