

変更契約情報

27-090-01

請 負 人	株式会社アーステック		
工 事 (業 務) 名	檜崎拾貫線道路改良工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	14,202,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 7月 10日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 7月 10日から 平成 27年 12月 25日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	14,990,400 円	増減額 788,400 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 12月 22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一年 一月 一日から平成 一年 一月 一日まで	
変 更 内 容	現地再精査したところ、工事範囲に樹木が影響することが判明したため、撤去して処分する必要が生じた。以上の理由により、増額変更する。		