

# 変更契約情報

27-96-1

請 負 人	株式会社フケタ設計 仙台事務所	
工事(業務)名	(仮称) 防災センター建設工事設計業務	
項 目	原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	36,936,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年7月13日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年7月13日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	36,936,000円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年7月13日から平成28年9月30日まで
変 更 内 容	実施業務工程を検討したところ、原履行期間で完了させることが困難であるため、履行期間を変更する。	