

変更契約情報

27-103-1

請 負 人		株式会社東光コンサルタンツ仙台支店	
工 事 (業 務) 名		平成 2 7 年度係留船舶集約施設整備事業実施設計業務	
項 目		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	2 2 , 1 4 0 , 0 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 8 月 3 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 8 月 3 日 から 平成 2 8 年 1 月 2 9 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	2 4 , 5 1 4 , 9 2 0 円	増 額 2 , 3 7 4 , 9 2 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 1 月 2 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 8 月 3 日 から 平成 2 8 年 1 月 2 9 日 まで	
変 更 内 容		<p>(1) 本業務のうち地質調査業務において、現場状況から土質ボーリングの口径及び数量に変更の必要が生じた。</p> <p>(2) 浚渫残土を旧北上川防災マリーナ整備事業において、盛土材として使用することとしたことにより、土質試験の必要が生じた。</p> <p>(3) 海上保安庁及び北上川下流河川事務所からの指導により水上栈橋等の設置が必要となった。</p>	