

# 変更契約情報

27-104-1

請 負 人	セントラルコンサルタント株式会社東北支社	
工 事 ( 業 務 ) 名	石巻中央第3処理分区污水管渠詳細設計業務	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	18,810,360円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月3日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月3日から 平成28年2月26日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	18,810,360円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年8月3日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月3日から平成28年3月25日まで
変 更 内 容	本業務は下水道の整備を目的とした工事発注に必要な資料を作成する業務であるが、当排水区において支障となる埋設管の協議・調整に日数を要するため、履行期間を変更する。	