

変更契約情報

27-104-2

請 負 人	セントラルコンサルタント株式会社東北支社		
工 事 (業 務) 名	石巻中央第3処理分区污水管渠詳細設計業務		
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	18,810,360円	18,810,360円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月3日	平成28年1月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月3日から 平成28年2月26日まで	平成27年8月3日から 平成28年3月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	18,936,720円	増額126,360円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月17日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月3日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容	本業務で設計する污水管渠は主要地方道石巻港線に埋設するものであるが、道路管理者および現況の埋設物管理者との土被りおよび埋設管との離隔等の協議を行った結果、数量を変更する。		