

# 変更契約情報

27-106-01

|               |                   |   |                            |
|---------------|-------------------|---|----------------------------|
| 請 負 人         |                   | 川崎地質株式会社 北日本支社  |                            |
| 工 事 ( 業 務 ) 名 |                   | 広淵小学校水泳プール建設予定地地質調査業務   |                            |
| 項 目           |                   | ①原 (当初) 請負契約の内容   | ②現請負契約の内容                  |
| 変<br>更<br>前   | 請 負 代 金 額         | 金 3, 1 3 2, 0 0 0 円   | 金 円                        |
|               | 契 約 締 結 年 月 日     | 平成 2 7 年 8 月 5 日  | 平成 年 月 日                   |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)  | 平成 2 7 年 8 月 5 日 から<br>平成 2 7 年 1 0 月 1 6 日 まで  | 平成 年 月 日 から<br>平成 年 月 日 まで |
| 変<br>更<br>後   | 変 更 後 請 負 代 金 額   | 金 3, 5 4 6, 7 2 0 円 増額 金 4 1 4, 7 2 0 円   |                            |
|               | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 2 7 年 1 0 月 9 日  |                            |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)  | 平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで   |                            |
| 変 更 内 容       |                   | <p>1 当該敷地における各地層の構成及び調査の長さ (深さ) については、当初設計においては周辺のボーリングデータ等を基に仮定して設計を行ったが、調査結果と差異が生じたため、実績数量に基づき変更する。</p> <p>2 学校との打合せにて、児童の安全を確保するための対策をすることを要望されたため、安全対策 (仮囲い) の追加について変更する。</p> |                            |