

変更契約情報

27-109-1

請 負 人	東日本電信電話株式会社ビジネス&オフィス営業推進本部	
工 事 (業 務) 名	地域情報通信基盤災害復旧工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	33,998,400円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年7月31日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年7月1日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	33,998,400円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月4日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年7月1日から平成28年3月31日まで
変 更 内 容	本工事は、総務省補助事業の形式に沿った形で事業設計を行い、詳細設計業務と施工を一括（一契約で）発注しており、請負者からの詳細設計成果をもとに、工事仕様を変更するものである。併せて、詳細設計後に判明（発生）した道路復旧工事に伴う電柱移設、共架電柱協議結果によるルート変更等も組み入れる必要があり、現段階での設計変更を行う。	