

変更契約情報

27-115-01

請 負 人		有限会社 武藤建設	
工 事 (業 務) 名		漁業集落防災機能強化事業白浜水産関係用地等整備工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 2 6 , 3 5 2 , 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 8 月 1 3 日	年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 8 月 1 3 日 から 平成 2 7 年 1 2 月 1 5 日 まで	年 月 日 から 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	2 9 , 6 2 9 , 8 0 0 円 増 額 3 , 2 7 7 , 8 0 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 2 月 1 5 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 8 月 1 7 日 から平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		<p>1. 白浜地区</p> <p>①本工事の施工実施に伴い着手前に調査及び測量をおこなったところ、現地盤が当初設計から変わっていたため、主に盛土工をV = 9, 7 0 0 m³からV = 8, 4 0 0 m³に変更し、減額する。</p> <p>② 本工事が井戸水汚濁の原因として疑われ、東側の工事を平成 2 7 年 9 月 2 9 日～平成 2 7 年 1 0 月 2 0 日 まで中断した。結果として井戸水に問題が無かったことが判明し工事を再開。この影響により施工方法を一部変更したため盛土部分他で2度手間の工事が発生し、増額する。</p> <p>2. 相川地区</p> <p>国道 3 9 8 号及び県・市道に囲まれた水産関係用地について一部先行でV = 2, 9 0 0 m³の盛土をし、増額する。</p> <p>3. その他</p> <p>その他の工種についても、別紙、設計変更対照表及び数量計算書のとおり変更することとし増額変更する。</p> <p>4. 工期を変更する。</p>	