

変更契約情報

27-117-01

請 負 人		株式会社 堀内建設	
工 事 (業 務) 名		低平地整備事業福貴浦地区整備工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 1 6 , 6 1 0 , 4 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 8 月 1 7 日	年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 8 月 1 7 日 から 平成 2 7 年 1 2 月 1 5 日 まで	年 月 日 から 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	2 9 , 6 2 9 , 8 0 0 円 増 額 3 , 2 7 7 , 8 0 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 2 月 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 8 月 1 7 日 から平成 2 8 年 2 月 2 9 日 まで	
変 更 内 容		本工事において、関係機関との調整により時間を要したことから、工期を延長する。	