

変更契約情報

27-118-01

請 負 人	有限会社新生建設 東北支店		
工事（業務）名	牡鹿地区低平地整備（その2）工事		
変 更 前		①（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	11,831,400円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 8月17日	平成 年 月 日
	工 期 （履行期間）	平成27年 8月17日から 平成27年11月27日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変更後請負代金額	10,080,720円 増減額 1,750,680円	
	変更契約締結年月日	平成27年11月19日	
	工 期 （履行期間）	平成27年 8月17日から 平成27年11月27日まで	
変 更 内 容	本工事は被災低平地に残存する構造物の撤去工事ではありますが、他事業との調整により、現在機能している水路等、先行して撤去できない箇所があることが判明したため、本工事においては変更対照表のとおり変更し、現在の出来高をもって工事を完了する。		