

# 変更契約情報

27-130-1

請 負 人	セントラルコンサルタント(株)東北支社	
工 事 ( 業 務 ) 名	釜大街道線実施設計業務	
項 目	原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	61,536,240円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月11日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年8月11日から 平成28年3月28日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	61,536,240円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月28日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年8月11日から平成28年9月30日まで
変 更 内 容	本業務実施にあたり、関係機関との協議に不測の日数を要しており、現履行期間内での業務完了が困難となったことから、下記のとおり履行期間を変更する。	