

変更契約情報

27-133-1

請 負 人		鹿島建設(株)東北支店	
工 事 (業 務) 名		(仮称) 石巻市水産総合振興センター避難通路建設工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	140,400,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月7日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月7日から 平成28年3月25日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	147,960,000円	増額7,560,000円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月7日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容		<p>(仮称) 石巻市水産総合振興センター避難通路建設工事の実施にあたり、早期に工事を行うよう調整等を行ってきたが、基礎杭の施工に当たり近隣事業者との調整の結果、夜間に施工を行うこととなったため、杭打ちに係る作業日数を変更する。</p> <p>また、設計終了から契約までの間に宮城県公共建築工事積算単価に変更が生じたため、対象となる単価を契約時の単価へ変更する。</p>	