

# 変更契約情報

27-136-01

請 負 人		株式会社 武山組	
工 事 ( 業 務 ) 名		災復単桃生処理分区災害復旧関連舗装復旧工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	① 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	5, 7 2 4, 0 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 8 月 2 4 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 8 月 2 4 日 から 平成 2 7 年 1 0 月 3 0 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	5, 8 2 8, 7 6 0 円	増額 1 0 4, 7 6 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 0 月 3 0 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 8 月 2 4 日 から 平成 2 7 年 1 0 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容		アスファルト舗装版掘削時、舗装厚が設計より厚かった為、アスファルト処分分量を増工する。	