

変更契約情報

27-140-1

請 負 人	(株)協和エクシオ東北支店	
工事(業務)名	地域イントラネット光伝送路等災害復旧工事	
項 目	原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	14,040,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月26日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	14,040,000円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月26日から平成29年3月31日まで
変 更 内 容	他事業(石巻市立病院建設工事・石巻市夜間急患センター建設工事)との調整に不測の日数を要した為、工期延長の必要が生じた。	