

# 変更契約情報

27-160-1

請 負 人		鴻池組・西武建設・丸本組特定建設工事共同企業体	
工 事（業 務）名		湊西地区土地区画整理事業地内污水管渠災害復旧工事及び雨水管渠築造工事	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1, 250, 640, 000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月26日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1, 250, 640, 000円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月26日から平成29年3月31日まで	
変 更 内 容		工事の施工にあたり、近接する地下埋設事業者との施工時期の調整に不測の日数を要し、年度内完成が困難となったことから、工期を下記のとおり延期する。	