

変更契約情報

27-165-1

請 負 人	日東工営(株)東北支店	
工 事 (業 務) 名	桃生地区第一放課後児童クラブ建設工事	
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	35,395,920円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月9日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月9日から 平成28年2月10日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	38,119,680円 増額2,723,760円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月10日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月9日から平成28年3月10日まで
変 更 内 容	1 桃生地区第一放課後児童クラブほか3か所建設予定地地盤調査業務の調査報告書を基に検討した結果、地盤改良が必要となったため、深層混合処理工法による地盤改良を行う。 2 上記変更に伴う工期の延長を行う。	