

変更契約情報

27-167-01

請 負 人	株式会社 佐藤リース工業		
工 事 (業 務) 名	北上カントリーエレベーター資材格納庫外構工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	9,093,600円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 9月 7日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 9月 7日から 平成27年12月15日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	9,797,760円	増額 704,160円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月11日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	現地精査の結果、増額の変更を行う。		