

変更契約情報

27-170-2

請 負 人	㈱丸本組		
工 事 (業 務) 名	長渡漁港防波堤改良 (その 1) 工事		
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	11,880,000円	10,511,640円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月8日	平成28年2月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月8日から 平成28年3月31日まで	平成27年9月8日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	10,511,640円	(増 減 額 な し)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月8日から平成28年4月28日まで	
変 更 内 容	・労働者不足及び資材不足、また波浪等の影響により不測の日数を要したことから、工期を以下のとおり変更する。		