

変更契約情報

27-174-1

請 負 人		(株)ミヤケン	
工 事 (業 務) 名		石巻 (福貴浦①③) 地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	33,285,600円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月18日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月18日から 平成28年3月18日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	35,273,880円	増額1,988,280円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月15日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月18日から平成28年3月18日まで	
変 更 内 容		<p>福貴浦①地区</p> <p>1. 現地精査の結果、配水管布設工をL=295.5mから1.1m増工し、L=296.6mに変更する。</p> <p>福貴浦③地区</p> <p>1. 水道管理者との協議により、給水栓における水圧を確保するために、直結給水ブースタポンプの電動機容量を0.75kWから1.1kWに変更する。</p> <p>2. 水道管理者との協議により、ポンプ施設の管理用駐車場を設けるために、アスファルト舗装をA=13m²計上する。</p>	