

変更契約情報

27-177-2

請 負 人	(株)生出興業		
工事(業務)名	向陽町二・五丁目線ほか6路線道路災害復旧工事		
項 目	原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	55,612,224円	55,612,224円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月16日	平成28年3月4日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月16日から 平成28年3月25日まで	平成27年9月16日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	55,612,224円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月16日から平成28年7月29日まで	
変 更 内 容	本工事の施工にあたり、他事業及び地元調整に不測の日数を要したため、工期を変更する。		