

変更契約情報

27-188-01

請 負 人		株式会社東北地質	
工 事（業 務）名		大街道東三丁目地区復興公営住宅用地地質調査業務	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	7, 6 3 8, 8 4 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 0 月 1 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 0 月 1 日 から 平成 2 7 年 1 2 月 1 8 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	9, 0 7 7, 4 0 0 円 増額 1, 4 3 8, 5 6 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 2 月 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 0 月 1 日 から 平成 2 8 年 1 月 1 5 日 まで	
変 更 内 容		<p>1 発注時点においては、1棟を想定していたが、当該地南側において追加用地を確保できたことから2棟の計画に変更となった。それに伴い、機械ボーリングの実施箇所数を3箇所から5箇所に変更となった。</p> <p>2 機械ボーリング箇所数の増加に伴い、履行期間を変更する。</p> <p>3 機械ボーリング深度、各種試験試料数については、実績に応じて変更する。</p>	