

変更契約情報

27-191-1

請 負 人	新日本建設工業(株)東北支店	
工 事 (業 務) 名	災復 3 8 — 1 号北上処理区污水管渠 (1 工区) 災害復旧工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1 8 2 , 4 7 7 , 8 8 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 1 月 2 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 1 月 3 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 8 2 , 4 7 7 , 8 8 0 円 (増 減 額 な し)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 3 1 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 1 月 3 日 から 平成 2 8 年 9 月 3 0 日 まで
変 更 内 容	本工事施工箇所のうち水田に隣接する路線において、地元住民からの要望により農閑期に管きょ工及び舗装本復旧を実施する必要が生じ、工期内の完成が困難となった為、完成期日を変更する。	