

変更契約情報

27-195-1

請 負 人		桜井建設工業(株)	
工 事 (業 務) 名		南中里四・新境町一丁目線ほか12路線道路災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	114,848,280円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月13日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月13日から 平成28年3月25日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	114,848,280円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月4日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月13日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		本工事の施工にあたり、他機関（上水道、ガス等）との調整に不測の日数を要したため工期内完了が困難となったことから工期を延期する。	