

変更契約情報

27-198-1

請 負 人	黒須産業㈱	
工事(業務)名	開北三丁目2号線ほか16路線道路災害復旧工事	
項 目	原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	36,116,280円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月13日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月13日から 平成28年3月2日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	36,116,280円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月22日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月13日から平成28年3月31日まで
変 更 内 容	本工事の施工にあたり、関連工事(下水道、ガス)との調整が必要となり、不測の日数を要したため工期を延期する。	